

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ООО "ТЭК "Уссури"  
И.А.Кутузов

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания «Уссури»  
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Р\_БГР\_ВЛ\_6

(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция воздушной линии ВЛ-6,0 кВ - 1,3 км (с заменой проводов АС на изолированные провода СИП-3), с заменой 4-х трансформаторных подстанций

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения					Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)						
		окончание (дата)		начало (дата)	окончание (дата)					
		начало (дата)								
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1	Предпроектный и проектный этап	2025	2038	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.	Заключение договора на ТП	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.	Присылка проектной документации заказчиком	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

[illegible]



Рис. 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта

[illegible]

[illegible]







УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ТЭК "Уссури"

И.А.Кутузов

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания «Уссури»

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Р\_БГР\_ВЛ\_6

(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция воздушной линии ВЛ-6,0 кВ - 1,3 км (с заменой проводов АС на изолированные провода СИП-3), с заменой 4-х трансформаторных подстанций

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания «Уссури»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	с. Богородское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Тип проекта	Реконструкция воздушной линии ВЛ-6,0 кВ - 1,3 км (с заменой проводов АС на изолированные провода СИП-3), с заменой 4-х трансформаторных подстанций
Вводимая мощность (в том числе прирост)	нд
Срок ввода объекта	2025-2036
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб.	27,10
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	Коммерческие предложения
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	нд
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	нд
в том числе	нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячику и по договорам):	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	нд
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	нд
% от сметной стоимости проекта	нд
оплачено по договору, млн. руб.	нд
освоено по договору, млн. руб.	нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	нд
в том числе	нд
- СМР, %	нд
- поставка основного оборудования, %	нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	нд
% оплаты по объекту(предоплата)	нд
всего оплачено по объекту	нд
% освоения по объекту за отчетный период	нд
всего освоено по объекту	нд
Участники реализации инвестиционного проекта:	
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	нд
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	нд

Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	нд
в том числе	нд
- строительный персонал	нд
- монтажный персонал	нд
Основное оборудование	
График поставки основного оборудования	нд
- дата поставки	нд
- задержки в поставке	нд
- причины задержек	нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать)	

### Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Генеральный директор ООО "ТЭК "Усури" \_\_\_\_\_ И.А.Кутузов

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания «Уссури»

[illegible]



