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Особо значимый проект

Наименование: Доработка и внедрение системы управления сельскохозяйственным

производством на базе отечественного ПО.

Заказчик: ГК «Русагро».

Разработчик: ООО «ГеомирАгро».

Импортозамещаемый продукт: Cropwise.

Общая стоимость: 670 млн. руб.

Сумма гранта: 536 млн. руб.

Результат проекта: Результатом реализации проекта является внедрение отечественной системы

управления сельскохозяйственным производством на базе Облачного сервиса «История поля» в

ГК «Русагро».



Календарный план проекта

29.02.2024 - Формирование технического задания на доработку решения

30.11.2024 - Доработка решения

31.08.2025 - Внедрение решения

30.11.2025 - Корректировка решения и сдача в промышленную эксплуатацию  



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИСТОРИЯ ПОЛЯ»

Запланировано В работе Выполнено Отклонение Этап закрыт

Мероприятия

2023 2024 2025

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Этап №1: Сбор и анализ данных для доработки ТЗ и ПО
1.1. Разработка технических и эксплуатационных требований к системе
1.2. Сбор и анализ исходных данных для разработки и испытаний 
дорабатываемого Решения.

Этап №2: Доработка ПО
2.1. Доработка и разработка Решения, согласно техническому заданию на 
доработку Решения. 
2.2. Разработка рабочей документации дорабатываемого Решения
2.3. Проведение автономных испытаний отдельных модулей 
доработанного Решения. 
2.4. Проведение комплексных испытаний Решения в целом

Этап №3: Установка и опытная эксплуатация ПО на аппаратно-программных 
средствах заказчика, изготовление эксплуатационной документации
3.1. Установка Решения на аппаратно-программных средствах Получателя 
гранта.
3.2. Проведение приёмо-сдаточных испытаний Решения.
3.3. Опытная эксплуатация Решения на средствах заказчика и проведение 
комплексных испытаний Решения в целом. 

Этап №4: Корректировка ПО и эксплуатационной документации, обучение, 
проведение приемо-сдаточных испытаний, сдача ПО в промышленную 
эксплуатацию
4.1.Корректировка Решения и рабочей документации по результатам ОПЭ
4.2. Проведение приёмо-сдаточных испытаний Решения.
4.3. Разработка плана обучения. Обучение персонала
4.4. Внедрение в промышленную эксплуатацию.

Календарный план проекта



Спасибо
за внимание!

г. Мытищи, Олимпийский пр. 50

Воронков Илья
Генеральный директор, к.т.н.

ivoronkov@geomir.ru

+7 495 788 59 56

+7 903 544 61 65

+7 903 544 61 65

@haef93


