



Утверждаю:

Директор
МУП «Иловля ЖКХ»
Кожевников Д.И.

**План мероприятий подготовки к ОЗП 2025/2026 годов
по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Иловлинского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2025/2026годов**

- 1 группа* – мероприятия по подготовке объектов имеющих аварийное состояние и не способных отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона «О промышленной безопасности».
- 2 группа* - мероприятия по подготовке объектов имеющих не аварийное состояние, но способных в предстоящем отопительном периоде создать аварийную ситуацию;
- 3 группа* – мероприятия направленные на улучшение эксплуатационных характеристик систем теплоснабжения.

Группа	№ п/п	Наименование объектов, работ	Ед. изм.	Объем работ	Затраты тыс. руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Исполнитель	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
Центральная котельная										
3	1	Ревизия запорной арматуры	шт	32	-	МУП «Иловля ЖКХ»	май 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
	2	Ревизия электрооборудования	шт	12	-		май 2025г.		Сомов СА	
	3	Поверка приборов КИП и А	шт	36	35		май 2025г.		Сомов СА	
	4	Очистка от мусора тепловых колодцев	шт	12	-		май 2025г.		Сомов СА	
	5	Ревизия КИП и А контроля безопасности	шт	36	-		май 2025г.		Сомов СА	
2	6	Осмотр здания и сооружений	-	-	-	МУП «Иловля ЖКХ»	май-сентябрь 2025г	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
2	7	Промывка и опрессовка	-	-	-		апрель-сентябрь 2025г.		Сомов СА	
2	8	Химическая промывка теплообменников (отопление, ГВС).	шт	3 2	40		май 2025г.		Сомов СА	
2	9	Замена участка теплотрассы по ул. Советская 11, (транзитка ГВС Ø89мм)	м	50	42		май 2025г.		Сомов СА	
2	10	Замена участка теплотрассы по ул. Советская от ТК к МКД №13. (отопление Ø89мм)	м	25	30		май 2025г.		Сомов СА	

2	11	Замена запорной арматуры по ул. Советская, в ТК м/у МКД №11 – МКД №13: Ø – 100мм Ø – 80мм	шт шт	2 2	55 45		май 2025г.		Сомов СА	
2	12	Замена запорной арматуры в здании котельной: Ø 80мм Ø 100мм Ø 200мм	шт	2 2 2	45 55 70		май 2025г.		Сомов СА	
		Всего			417					

Котельная №2

3	14	Ревизия запорной арматуры	шт	32	-	МУП «Иловля ЖКХ»	июнь 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
3	15	Ревизия электрооборудования	шт	12	-		июнь 2025г.		Сомов СА	
3	16	Ревизия КИПиА контроля безопасности	шт	36	-		июнь 2025г.		Сомов СА	
2	17	Поверка КИПиА	шт	36	30		июнь 2025г.		Сомов СА	
3	18	Очистка от мусора тепловых колодцев	шт	11	-		июнь 2025г.		Сомов СА	
2	19	Промывка теплообменников отопления с полной разборкой и заменой уплотнителей	шт	2	370		июнь 2025г.		Сомов СА	
2	20	Промывка теплообменников ГВС (химическая)	шт	2	15		июнь 2025г.		Сомов СА	
2	21	Осмотр здания и сооружения	-	-	-		май-сентябрь 2025г		Сомов СА	
2	22	Промывка и опрессовка	-	-	-		апрель-сентябрь 2025г		Сомов СА	
2	23	Замена участка теплотрассы по ул. Буденного от МКД 34 к МКД 33 (отопление) Ø108мм	м	40	36		июнь 2025г.		Сомов СА	
2	24	Замена участка теплотрассы вдоль ул. Буденного 34: ГВС - Ø159 мм	м	15	19	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	июнь 2025г.		Сомов СА	
2	25	Замена запорной арматуры в колодце по ул. Буденного 33 Затворы: - Ø100 мм - Ø80 мм	шт	4 4	20 18		июнь 2025г		Сомов СА	

[illegible]

2	41	Проверка КИП и А	шт	32	25	МУП «Иловля ЖКХ»	июль 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
3	42	Очистка от мусора тепловых колодцев	шт	9	-		июль 2025г.		Сомов СА	
2	43	Химическая промывка котлов	шт	2	10		июль 2025г.		Сомов СА	
2	44	Осмотр здания и сооружений	-	-	-	МУП «Иловля ЖКХ»	май – сентябрь 2025г	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
2	45	Промывка и опрессовка	-	-	-		апрель- сентябрь 2025г		Сомов СА	
2	46	Замена участка теплотрассы между зданием котельной и МФЦ: - отопление – Ø108мм	м	25	45		июль 2025г.		Сомов СА	
3	48	Побелка здания котельной	м2	50	5	МУП «Иловля ЖКХ»	июль 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок теплового хозяйства	Сомов СА	
3	49	Покраска газопровода к зданию котельной	м	12	2		июль 2025г.		Сломов СА	
		Всего			87					
		Всего по ТХ			1.627					
Водоотведение и водоснабжение										
3	1	Очистка канализационных колодцев МКР №2	шт	47	-	МУП «Иловля ЖКХ»	март 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок ВКХ	Парбузин СН	
3	2	Очистка колодцев центрального водоснабжения МКР №2	шт	9	-	МУП «Иловля ЖКХ»	март 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок ВКХ	Парбузин СН	
3	3	Очистка колодцев центрального водоснабжения. ул. Буденного 27 до ул. Красноармейская 25.	шт	17	-	МУП «Иловля ЖКХ»	апрель 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок ВКХ	Парбузин СН	
3	4	Очистка канализационных колодцев. ул. Буденного 27 до ул. Красноармейская 25.	шт	64	-	МУП «Иловля ЖКХ»	апрель 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок ВКХ	Парбузин СН	
2	5	Восстановление приемной камеры очистных стоков на очистных сооружениях. - труба Ø1000мм - лист металла 5мм - цемент	м. шт шт	5 1 7	25 5 3.5	МУП «Иловля ЖКХ»	апрель 2025г.	МУП «Иловля ЖКХ» участок ВКХ	Парбузин СН	
3	6	Очистка канализационных колодцев. Площадь Ленина 1 до ул. Комсомольская 5	шт	36	-		май 2025г.		Парбузин СН	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	18	Ремонт канализационных колодцев МКР №2 (47 шт) Цемент	шт	10	4.5	июнь 2025г	Парбузин СН	
2	19	Ремонт колодцев центрального водоснабжения МКР №2 (9шт)	шт	4	1.8	июнь 2025г	Парбузин СН	
2	20	Ремонт кровли КНС №1, №2, №3, здания водозабора - праймер (18л) - полотно (15м)	м2 шт шт	350 25 25	80	июль 2025г.	Парбузин СН	
2	21	Замена стекла в окнах КНС №1, №2, №3, очистные	м2	24	6	июль 2025г.	Парбузин СН	
2	22	Восстановление канализационных колодцев. от ул. Буденного 27 до ул. Красноармейская 25 - цемент - крышка люка	шт шт шт	64 8 3	3.6 6	август 2025г.	Парбузин СН	
2	23	Восстановление колодцев центрального водоснабжения. От ул. Буденного 27 до ул. Красноармейская 25 - цемент - крышка люка	шт шт шт	17 4 2	1.8 4	август 2025г.	Парбузин СН	
2	24	Замена водопроводного узла в колодце у котельной 2 мкр Задвижка Ду 100мм Труба Ду 100мм – 219 мм	шт м	1 5	22 6	август 2025г.	Парбузин С.Н.	
2	25	Восстановление канализационных колодцев. От Пл. Ленина 1 до ул. Комсомольская 5 - цемент - крышка люка	шт шт шт	36 7 3	3.2 6	август 2025г.	Парбузин СН	
2	26	Восстановление колодцев центрального водоснабжения. От Пл. Ленина 1 до ул. Комсомольская 5 - цемент - крышка люка	шт шт шт	8 2 1	1 2	август 2025г.	Парбузин СН	
2	27	Замена ввода ХВС ул. Красноармейская №5 - труба ПНД Ø100мм	м	100	55	сентябрь 2025г	Парбузин СН	
2	28	Ремонт канализационных колодцев на основном коллекторе. ул. Лямина. - цемент	шт шт	5 2	1	сентябрь 2025г.	Парбузин СН	
		Итого по ВКХ			897.4			
		Итого			2524.4			